
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO : JUNDIAÍ DO SUL MEDIÇÃO Nº:

PROJETO : CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DATA DA MEDIÇÃO :

CONVÊNIO : PARANÁ URBANO

EMPRESA VENCEDORA : ALVORADA CONSTR. CIVIL - L FUGITA DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO

CONTRATO EMPREITADA Nº : 135/2023 DATA : 30/10/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO:

VALOR TOTAL CONTRATADO : 2.557.313,36 PRAZO DE VIGÊNCIA:

SAM : 20

LOTE : 01

VALOR ACUMULADO

ÍTEM CÓD. CRONOGRAMA PREVISTO % TOTAL (R$ ) ATÉ ESTA

% MÊS (R$ )MÊS MEDIDA CONTRATO MEDIÇÃO (R$) (%)

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 40.515,98         65,10% 40.515,98                 26.376,80             26.376,80       65,10%

2 2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 50,00% 21.226,77         86,03% 42.453,54                 36.522,87             36.522,87       86,03%

3 3 FUNDACOES -                    100,00% 95.615,60                 95.615,60             95.615,60       100,00%

4 4 ESTRUTURAS -                    19,75% 556.748,22               109.964,49           109.964,49     19,75%

5 5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                    204.631,59               -                        -                  

6 6 -                    361.342,79               -                        -                  

7 7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                    157.975,11               -                        -                  

8 8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                    217.352,68               -                        -                  

9 -                    134.326,17               -                        -                  

10 10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                    736.604,50               -                        -                  

11 11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                    8.074,22                   -                        

12 11 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                    1.672,96                   -                        -                  

TOTAL CRONOGRAMA 61.742,75         TOTAL MEDIÇÃO 268.479,76           OK Parcial

C.P.M. ( % ) -                    C.P.M. ( % ) -                        Acumulado Desta VALORES ACUMULADOS

F. Perdido ( % ) -                    F. Perdido ( % ) -                        Med. Anterior Medição

F.D.U.  ( % ) 100,00% 61.742,75         F.D.U.  ( % ) 100,00% 268.479,76           -                    268.479,76                     

Importa a presente medição no valor total de R$   

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da TOMADA DE PREÇO, nº 004/2023, que vai

assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua

representante legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUNDIAÍ DO SUL

PARCIAL DESTA 

MEDIÇÃO

1ª

15/02/2024

ACUMULADO 

ATÉ A 

MEDIÇÃO 

ANTERIOR

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as 

normas técnicas da ABNT.

29/10/2024

29/10/2025

R$268.479,76

COBERTURA

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS

Nº.

Nº.

Nº.

ALVORADA CONSTRUÇÃO CIVIL

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JR

ENGº CIVIL - CREA PR 26.643/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE 

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A668605

PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

ECLAIR RAUEN
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