
PRÓPRIO: PORTAL, CALÇAMENTO, FECHAMENTO DO CEMITÉRIO DATA:  

MUNICÍPIO:  TIPO OBRA:  

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO  

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,69% 2.977,23 100,00% 2.977,23 2.319,66 
02 PAVIMENTAÇÃO 7,86% 1.741,44 20,00% 2.612,15 30,00% 4.353,59 50,00% 8.707,18 6.784,06 
03 FECHAMENTO 21,54% 11.928,56 50,00% 11.928,56 50,00% 23.857,12 18.587,89 
04 PORTAL 67,91% 18.802,37 25,00% 18.802,37 25,00% 18.802,37 25,00% 18.802,37 25,00% 75.209,47 58.598,23 
05 0,00%        
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 21.779,60 19,67% 32.472,37 29,32% 33.343,08 30,11% 23.155,96 20,91% 0,00% 0,00% 110.751,00 86.289,84

 
21.779,60 19,67% 54.251,96 48,99% 87.595,05 79,09% 110.751,00 100,00% 110.751,00 100,00% 110.751,00 100,00%

  0,00%29,32%  30,11%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 19,67%   20,91%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO150 18060 % NO PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


