

PLANO DE TRABALHO PRELIMINAR - PAM 2020

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL		C.N.P.J./M.F.: 76.408.061/0001-54	
Nome do Prefeito(a): ECLAIR RAUEN	Endereço: PÇA. PIO X, 260 - CX. POSTAL 11		
	U.F. PR	CEP: 86470000	Telefone: 43-3626-1490

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2º andar – Palácio das Araucárias, Curitiba-PR		E-mail: sedu@sedu.pr.gov.br	
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530140	Telefone: 41.3250 7200

OUTROS PARTICIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55	
Endereço: Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2º andar – Palácio das Araucárias, Curitiba-PR		E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530140	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: INFRAESTRUTURA	Período de Execução: 28/04/2020 –13/08/2021
Número de Protocolo: 16.169.627-7	
Identificação do Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO	
Quantidade: 1.000 M2	

Justificativa da Proposição

O objetivo é a necessidade de construção de um barracão coberto para realização de eventos e festas e com estas informações das necessidades e objetivos justificamos a utilização deste recurso para este investimento e melhorias que atenderá a toda a população do município de Jundiá do Sul, justificamos ainda que este espaço é um dos únicos existentes na cidade e que de forma improvisada já realizamos a I EXPOSUL de Jundiá do Sul-PR, pois em nosso município como se trata de pequeno porte, não possuímos um local adequado, para eventos e festas e para receber autoridades, pois quando o município necessita, o mesmo aluga de igrejas e particulares.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TÉRMINO	
1	Finalização, análise e aprovação do projeto completo.	28/04/2020	05/09/2020	-
2	Licitação	06/09/2020	05/11/2020	-
3	Análise da licitação e aprovação pelo Concedente	06/11/2020	06/12/2020	-
4	Execução do objeto	16/12/2020	14/06/2021	400.000,00
TOTAL				400.000,00

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR – EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
6702.15.451.01.5058.4.4.40.42.01+ Contrapartida Municipal	INFRAESTRUTURA	380.000,00	20.000,00

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCEL A	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de até 50%	03/2021	190.000,00	10.000,00
2	Execução de até 100%	07/2021	190.000,00	10.000,00
SUBTOTAL				400.000,00

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município declara que possui disponibilidade de recursos para a execução do objeto conveniado, no valor estipulado de contrapartida municipal deste plano.

Assinado digitalmente por:

ECLAIR RAUEN

Prefeito(a) Municipal

Plano preliminar está em acordo com a lei 19361/2017 –Atestado digitalmente por Marcia de Oliveira de Amorim. CTEC/SEDU

Aprovado conforme lei 19361/2017, e assinado digitalmente por:

JOÃO CARLOS ORTEGA

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e Superintendente do PARANACIDADE



ePROTOCOLO



Documento: **PLANODETRABALHOJUNDIAIDOSULCONV2872020.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Eclair Rauen** em 24/03/2020 15:57, **Marcia de Oliveira de Amorim** em 24/03/2020 17:24, **Joao Carlos Ortega** em 03/04/2020 12:13.

Inserido ao protocolo **16.169.627-7** por: **Eclair Rauen** em: 24/03/2020 15:31.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
aac617481a498beb15a0db7086d5d95d.