

Ofício nº: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 25 de março de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente / Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 960.019,00	R\$ 48.584,57	R\$ 48.584,57
Contrapartida Financeira:	R\$ 377.372,83	R\$ 19.098,06	R\$ 19.098,06
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 1.337.391,83	R\$ 67.682,63	R\$ 67.682,63
Execução Física:	-	5,06%	5,06%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

ECLAIR RAUEN
PREFEITO MUNICIPAL