

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL –
MIDR.

PROCESSO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10º
MEDIÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS – I -
OGU.

CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 909303-
/2020/MIDR/CAIXA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

OBJETO:EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ESTRADA
VICINAIS, COM PEDRAS IRREGULARES -
POLIÉDRICA

VALOR MEDIDO: R\$ 119.811,00

VALORES MEDIDOS ACUMULADOS: R\$ 1.332.622,67

EMPRESA: VALDECI RODRIGUES SIMÃO – ME
CNPJ -



VALDECIR RODRIGUES SIMÃO -ME

ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

OFÍCIO Nº 05/2025

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL

Ao Sr. Fiscal do Contrato: Eduardo Brambilla Baggio

Assunto: MEDIÇÃO - Nº 10 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 127/2023

Prezado Srs.,

O presente documento apresenta a síntese dos serviços executados da medição corrente. Destaca-se que a Ordem de Serviço foi lavrada em 08/12/2023 e a medição refere-se aos serviços executados no período de 04/08/2025 à 19/09/2025. Registra-se que conforme especificado na planilha de medição em anexo, foi realizado a execução 1200 m² (mil e duzentos metros quadrados) de calçamento, 5,56% até o dia 01/04/2025.

Registra-se que a CONTRATADA manteve no canteiro de obras a média de 04 colaboradores, e os dias trabalhados foram predominantemente praticáveis.

Considerações Finais: 10º Medição referente ao período de 04/08/2025 à 19/09/2025. – Valor R\$ 119.811,49

Total Acumulado no Período, equivalente a 55,56% do Contrato.

Atenciosamente,

VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME / ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO GEREMIAS
Data: 22/09/2025 17:44:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Alessandro Geremias

CREA PR 212296/D

(43) 996541391



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 26094/2020	Nº SICONV 908303/2020	PROponente TOMADOR CEF	ApELIDO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-----------------	--------------

Medição: 12 Período: 12/08/2025 a 00/01/1900 % Realizado Período.: 5,23% % Realizado Acum.: 58,16%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4	Trecho 5	Trecho 6	Trecho 7	Trecho 8	Trecho 9	Trecho 10	Trecho 11	Trecho 12	Trecho 13	Trecho 14	Trecho 15	Trecho 16	Trecho 17	Trecho 18	Trecho 19	Trecho 20						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
3	TERRAPLANAGEM																										
4	PAVIMENTAÇÃO																										
5	CONTENÇÃO																										
6	SERVIÇOS EXECUTADOS E PAGOS																										

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

		Data das Medições													
Medições		28/07/2022	28/07/2022	14/12/2023	02/02/2024	11/03/2024	24/05/2024	10/07/2024	17/09/2024	11/11/2024	11/04/2025	11/08/2025			
Período:	%	5,57%	0,00%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%			
	R\$	134.509,43	-	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,49	119.811,25	119.811,24	119.811,30	119.811,00			
Acumulado:	%	5,57%	5,57%	11,10%	16,33%	21,56%	26,79%	32,02%	37,25%	42,48%	47,71%	52,94%	58,16%		
	R\$	134.509,43	134.509,43	254.320,92	374.132,41	493.943,90	613.755,39	733.566,88	853.378,13	973.189,37	1.093.000,67	1.212.811,67	1.332.622,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDAI DO SUL
Local

terça-feira, 23 de setembro de 2025
Data

PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO PEDRO:04134687985
Dados: 2025.09.24 11:15:25 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RR: 1720214457510



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador CEF	Nº Operação 26094/2020	Nº Siconv 909303/2020	Valores Contratados (R\$):			Recurso OGU
Apelido do Empreendimento Execução de Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Junídia do Sul -PR	Município / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 390.781,50	INVESTIMENTO 1.350.800,50	Nº RRE 12	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: set-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -940.310,17
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	------------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	24000	m²	0	12	1.767,24	885,24	98,00	983,24	55,64%	
2.	TERRAPLANAGEM	Em Análise	24000	m²	0	12	28.080,00	14.040,00	1.560,00	15.600,00	55,56%	
3.	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	24000	m²	0	12	2.082.193,20	1.041.096,60	115.677,40	1.156.774,00	55,56%	
4.	CONTENÇÃO	Em Análise	800	m²	0	12	44.560,80	22.280,40	2.475,60	24.756,00	55,56%	
5.	SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS E PAGOS	0	0		0	12	134.509,43	134.509,43	-	134.509,43	100,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(52,94%)	(5,23%)	(58,16%)	58,16%
							Repasse	960.019,00	508.191,18	50.203,10	558.394,28	
							Contrapartida	1.331.091,67	704.820,49	69.607,90	774.228,39	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	2.291.110,67	1.212.811,67	119.811,00	1.332.622,67	

Acumulado Anterior: 52,94%

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL

Local PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985

Autorizado de forma digital por PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985
Dados: 2025.09.24 11:15:46 -03'00'

Representante Tomador

Nome: PAULO ROBERTO PEDRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

terça-feira, 23 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDUARDO BRAMBILLA BAGGIO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 5063348751
ART/RRT: 1720214457510

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

Ofício nº: 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL, 23 de setembro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 12ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 26094/2020 - SICONV nº 909303/2020

Objeto: Pavimentação Poliédrica da estrada da bocaina
Proponente / Tomador: CEF

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 12ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 960.019,00	R\$ 50.203,10	R\$ 558.394,28
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.331.091,67	R\$ 69.607,90	R\$ 774.228,39
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.291.110,67	R\$ 119.811,00	R\$ 1.332.622,67
Execução Física:	-	5,23%	58,16%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obrá em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO

PEDRO:04134687985

Assinado de forma digital por PAULO
ROBERTO PEDRO:04134687985
Dados: 2025.09.24 11:16:04 -03'00'

PAULO ROBERTO PEDRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail –prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMPRESA: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

CNPJ: 16.642.296/0001-84

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES DE ESTRADA RURAL PRIMARIA

Fotos referente aos serviços executados no
período de 12/08/205 a 19/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail [-prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Foto: 1





Foto Placa

Latitude:-23.42686 Longitude:-50.255668
Data:26/09/2025 18:27


Foto: 2



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 3



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail [-prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Foto: 4




Pavimentação Polidrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025

Foto: 5




Pavimentação Polidrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025

Foto: 6



Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná

E-mail [-prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Foto: 7




Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025

Foto: 8




Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025

Foto: 9



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul

Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688

Data:26/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax:(43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná


E-mail -prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 10




Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 11



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 12



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

5




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná


E-mail -prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 13




Pavimentação Poliedrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 14



Pavimentação Poliédrca Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 15



Pavimentação Poliédrca Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná


E-mail -prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 16




Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 17



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.412053 Longitude:-50.254688
Data:26/09/2025

Foto: 18



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.411948 Longitude:-50.254565
Data:26/09/2025

9

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiá do Sul-Paraná


E-mail -prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br

Foto: 19




Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.411948 Longitude:-50.254565
Data:26/09/2025

Foto: 20



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.411948 Longitude:-50.254565
Data:26/09/2025

Foto: 21



Pavimentação Poliédrica Jundiá do Sul
Latitude:-23.411948 Longitude:-50.254565
Data:26/09/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260- Caixa Postal 11-Centro Fone/Fax: (43) 3626-1490

-CNPJ nº 76.408.061/0001-54 CEP 86470-000-Jundiaí do Sul-Paraná

E-mail -prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br

Foto: 22



Pavimentação Poliédrica Jundiaí do Sul

Latitude: -23.411948 Longitude: -50.254565

Data: 26/09/2025

Jundiaí do Sul, 29 de setembro 2025

PAULO ROBERTO PEDRO
Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO
PEDRO:04134687985
Dados: 2025.09.29 13:16:09
-03'00'

PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
ARQUITETO

SILVIA APARECIDA OTAVIO
Diretora do Departamento Municipal de Agricultura



CE REGOV/LD 2491/2025 - PM JUNDIAI DO SUL/PR - Providências para desbloqueio de recursos do CR 909303 - OGU

De REGOVLD03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>

Data Qua, 15/10/2025 16:28

Para eduardobaggio@gmail.com <eduardobaggio@gmail.com>; odairfarinha@hotmail.com <odairfarinha@hotmail.com>; planoscontabil@hotmail.com <planoscontabil@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 2491/2025

Londrina, 15 de outubro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR

Assunto : Providências para desbloqueio de recursos - OBTV
Ref. : Contrato de Repasse OGU nº 909303/2020/MIDR/CAIXA
Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - execução de
pavimentação de estradas vicinais no município de Jundiaí do Sul -PR

Excelentíssimo Senhor

1 Acusamos recebimento do Relatório Resumo do Empreendimento – RRE apresentado por esse município, atestando a execução de 58,16% do objeto contratado, o que corresponde **à necessidade do depósito de contrapartida** no valor de R\$ 71.840,84 (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), mediante transferência ou depósito na conta 0405.3709.574212246-9.

2 Por se tratar de contrato que opera por **OBTV, como condição para desbloqueio** o conveniente/tomador deverá providenciar no sistema TRANSFEREGOV:

- a) Classificação da contrapartida;
- b) Inserção da Nota Fiscal na aba *Documento de Liquidação*, com o rateio abaixo informado (*destacamos que a nota deverá conter em sua via original o número do contrato de repasse/convênio, nome do Órgão Gestor e Programa*);
- c) Emissão do relatório de execução denominado *“Documentos de Liquidação Incluídos”* (Obs.: as guias de tributos a serem lançadas deverão ser inseridas antes de sua geração).

Repasse OGU	Rendimentos	Contrapartida	Total
-------------	-------------	---------------	-------

R\$ 47.970,16	R\$ 0,00	R\$ 71.840,84	R\$ 119.811,00
---------------	----------	---------------	----------------

2.1 Após a conclusão de todos os procedimentos acima via e-mail regovld03@caixa.gov.br, para que possamos proceder ao desbloqueio financeiro.

2.2 **Atenção:** aguardar autorização da REGOV/LD para a realização do pagamento.

Respeitosamente,

Lilian Mostasso
Assistente
(43) 3043-0256

Amilcar Luna
Supervisor de Filial

Messias Anacleto Rosa Junior
Coordenador de Filial
Representação Executiva de Governo Londrina/PR



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 652-1
Conta corrente 8537-5 P M JUND SUL FUNDO ESPECI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 405 STO ANTONIO DA PLATINA
Conta corrente (com DV) 5742122469
CNPJ 76.408.061/0001-54
Nome favorecido MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 71.840,84
Destinação 0
Data transferência 16/10/2025
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 9A1C00668BC00391

Assinada por	Jl626910 PAULO ROBERTO PEDRO	16/10/2025 11:15:06
	JG859957 EUNICE PAULINA FERREIRA	16/10/2025 11:18:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG859957 EUNICE PAULINA FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/10/2025

Número do RPS

Número da nota

289

Data da emissão da nota

16/10/2025 11:33:08

Data do fato gerador

16/10/2025 11:33:08

Código de verificação

8XQSSL7JE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS

Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085

Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000

Complemento:

Município: Jaguariáiva UF: PR

E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3535-3078

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL

CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal:

Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Jundiá do Sul UF: PR

E-mail: Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de Pavimentação de estradas vicinais com pedras irregulares, compreendendo a evolução da 12ª Medição em 5,23% do objeto contratado, conforme relatório resumo do empreendimento RRE total executado no período de 04/08/2.025 a 19/09/2.025 1.200,00m² 58,16% do total do contrato. Dados adicionais: Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Contrato de repasse OGU nº 909.303/2.020/MIDR/CAIXA Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Tomada de preços nº 005/2.023 Contrato Prestação Serviço nº 127/2.023 Ordem de Serviço 2.023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICREDI - AGENCIA: 0753 - CONTA CORRENTE: 00012808-4 - Contrapartida: R\$71.840,84 .	71.840,8400	1,0000	71.840,8400	71.840,84x3,00 =	2.155,23

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	69.685,61								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 71.840,84		Valor líquido = R\$ 69.685,61			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	71.840,84	2.155,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - PARANÁ

Declaramos para os devidos fins, que se trata de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços.

Jundiá do Sul, _____

RESPONSÁVEL (IS)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/10/2025	Número do RPS	Número da nota 289
	Data da emissão da nota 16/10/2025 11:33:08	
	Data do fato gerador 16/10/2025 11:33:08	
	Código de verificação 8XQSSL7JE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085 Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000 Complemento: Município: Jaguariáiva UF: PR E-mail: contecservicos@hotmail.com Site:		
Inscrição estadual: Telefone: (43) 3535-3078 Celular:		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54 Inscrição municipal: Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO Complemento: Município: Jundiá do Sul UF: PR E-mail: Telefone: Celular:		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Jundiá do Sul Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 9.662,59 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.844,90 (3,96%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT		 Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAI DO SUL - PARANÁCertificamos que os dados
fornecidos são verdadeiros e
constam em nossa base de dados.

Jundiá do Sul, 16/10/25

RESPONSÁVEL (IS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 16/10/2025

Número do RPS	Número da nota 290
Data da emissão da nota	16/10/2025 11:38:01
Data do fato gerador	16/10/2025 11:38:01
Código de verificação	JOTRGNWBB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ALMEIDA SERVIÇOS

Nome/Razão social: VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME

CPF/CNPJ: 16.642.296/0001-84 Inscrição municipal: 5085

Endereço: R GUILHERME HERTEL Número: 67 Bairro: VILA SANTO ANDRE CEP: 84200-000

Complemento:

Município: Jaguariáiva

UF: PR

E-mail: contecservicos@hotmail.com

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3535-3078

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JUNDIAI DO SUL PREF GABINETE DO PREFEITO

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL

CPF/CNPJ: 76.408.061/0001-54

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: PC PIO X Número: 260 Bairro: CENTRO

Complemento:

Município: Jundiá do Sul

UF: PR

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Execução de pavimentação de estradas vicinais com pedras irregulares, compreendendo a evolução da 12ª medição em 5,23% do objeto contratado, conforme relatório resumo do empreendimento RRE Total Executado no período de 04/08/2.025 a 19/09/2.025 1.200m² 58,16% do total do contrato. Dados Adicionais: Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - Contrato de Repasse OGU nº 909.303/2.020/MIDR/CAIXA Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Tomada de Preços nº 005/2.023 Contrato Prestação Serviço nº 127/2.023 Ordem de Serviço 2.023, Dados Bancários: Banco Sicredi Agência 0753 Conta Corrente 00012808-4 Repasse União: R\$47.970,16.	47.970,1600	1,0000	47.970,1600	47.970,16x3,00=	1.439,10

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	46.531,06								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 47.970,16			Valor líquido = R\$ 46.531,06		

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	47.970,16	1.439,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Jundiá do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 6.451,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.899,62 (3,96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CE REGOVL/2025 - PM JUNDIAI DO SUL - PR - Desbloqueio de recursos OGU – CR 909303

De REGOVL03 - Repasse OGU <regovld03@caixa.gov.br>

Data Qua, 22/10/2025 11:13

Para eduardobaggio@gmail.com <eduardobaggio@gmail.com>; odairfarinha@hotmail.com
<odairfarinha@hotmail.com>; planoscontabil@hotmail.com <planoscontabil@hotmail.com>

E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 2597/2025

Londrina, 22 de outubro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL - PR

Assunto: Desbloqueio de Recursos

Ref. : Contrato de Repasse OGU nº 909303/2020/MIDR/CAIXA

Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano - execução de
pavimentação de estradas vicinais no município de Jundiaí do Sul - PR

Excelentíssimo Senhor

1 Notificamos o desbloqueio de recursos financeiros nesta data no valor de **R\$47.970,16** (quarenta e sete mil, novecentos e setenta reais e dezesseis centavos), que somados à contrapartida financeira de **R\$71.840,84** (setenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), perfazem o total de **R\$119.811,00** (cento e dezenove mil e oitocentos e onze reais), a ser pago à empresa VALDECIR RODRIGUES SIMAO - CNPJ 16.642.296/0001-84, referente às notas fiscais 289 e 290 de 16/10/2025.

2 O(s) pagamento(s) decorrente(s) deste Contrato de Repasse deverá(ão) ser efetuado(s) somente por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV no Sistema Plataforma TransfereGov, de acordo com o que foi regulamentado pelo Decreto n.º 7.641, de 12/12/2011.

2.1 A opção Consultar Domicílio Bancário do Credor deverá ser utilizada antes da Inclusão do Documento de Liquidação e do Pagamento com OBTV, como também antes da opção Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.

2.1.1 Se não existir o Credor/Fornecedor e/ou o domicílio bancário a ser usado na inclusão do documento de liquidação, deverá ser utilizada a opção “Cadastrar Credor da Transferência Voluntária” do menu execução - *cadastrar credor permite ao conveniente cadastrar o fornecedor/credor e seu domicílio bancário (banco, agência e conta bancária) no SIAFI*. Depois de registrado o domicílio bancário, o usuário com o perfil de Ordenador de

Despesa OBTV deverá autorizar e enviar ao SIAFI o domicílio bancário do fornecedor.

2.1.2 Após a aprovação e envio ao SIAFI do domicílio bancário, o usuário com o perfil de Gestor Financeiro do Conveniente poderá registrar o Documento de Liquidação e preparar os pagamentos com OBTV:

- **OBTV – Pagamento a Fornecedor;**

- **OBTV Tributos (utilizado apenas para o pagamento dos tributos informados no documento de liquidação e retidos em um pagamento com OBTV concluído ou conciliado).**

2.1.2.1 Especificamente quanto ao pagamento dos tributos (OBTV Tributos), deverá ser informado uma conta qualquer em nome do **Conveniente - que não seja a conta do convênio** - para que o tributo possa ser efetivamente quitado a partir dessa.

2.2 Concluídos todos esses trâmites, então deverá ser gerado e enviado para análise da Concedente o relatório de execução denominado "**Pagamentos Realizados**" para a comprovação da execução financeira desta etapa desbloqueada.

2.3 Demais instruções encontram-se listadas no manual denominado "**Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV - Perfil Conveniente**", disponibilizado no Portal dos Convênios, opção "**Manuais**".

3 Favor retornar esta mensagem à REGOV Londrina assim que todos os passos estejam concluídos.

4 Estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários.

Respeitosamente,

Lilian Mostasso
Assistente
(43) 3043-0256

Fernando Janini de Toledo
Coordenador de Filial S.E.
Representação Executiva de Governo Londrina/PR

fechar X

Loading Image...

Usuário: PAULO ROBERTO PEDRO

CPF: 041.346.879-85

20/02/2025 08:12 - Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais


Código do Instrumento	909303
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	31/12/2020
Data Fim de Vigência	28/02/2026
Razão Social do Concedente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Razão Social do Conveniente	MUNICIPIO DE JUNDIAI DO SUL

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 2.291.110,67
Recursos de Repasse da União	R\$ 960.019,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 1.331.091,67

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	0405
Conta	5742122469


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: PAULO ROBERTO PEDRO

CPF: 041.346.879-85

20/11/2025 08:00 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação


Documento de Liquidação *	290 - VALDECIR RODRIGUES SIMAO
Tipo de Pagamento	☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial ?
Valor Original	R\$ 47.970,16
Valor Líquido Atual	R\$ 47.970,16
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	16/10/2025

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	16.642.296/0001-84
Nome/Razão Social	VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	748
Agência	0753
Conta	128084


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Processo de Execução

Número	5/2023
Modalidade	TOMADA_PRECOS

Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Execução de pavimentação de estradas vicinais com pedras irregulares, compreendendo a evolução da 12ª medição em 5,23% do objeto contratado, conforme relatório resumo do empreendimento RRE Total Executado no período de 04/08/2.025 a 19/09/2.025 1.200m² 58,16% do total do contrato. Dados Adicionais: Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - Contrato de Repasse OGU nº 909.303/2.020/MIDR/CAIXA Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Tomada de Preços nº 005/2.023 Contrato Prestação Serviço nº 127/2.023 Ordem de Serviço 2.023. Dados Bancários: Banco Sicredi Agência 0753 Conta Corrente 00012808-4 Repasse União: R\$47.970,16 .	47.970,16	1	47.970,16

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	47.970,16

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

23/10/2025 08:13:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303


[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9945732	?
Data	23/10/2025	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 47.970,16	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 47.970,16	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 47.970,16	

Observação *

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 289/2025 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 47.970,16

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	47.970,16	0,00	0,00


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

fechar X

Loading Image...

Usuário: PAULO ROBERTO PEDRO

CPF: 041.346.879-85

23/10/2025 08:06:42 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV


53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emissor	458856
Gestão Emissor	44444
Nr. da OBTV	2025OB000007
Data da Inclusão da OBTV	23/10/2025
Número Bancário	05460899
Data de Envio do SIAFI	23/10/2025 08:06:42


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	EUNICE PAULINA FERREIRA	22/10/2025 11:52:22
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EUNICE PAULINA FERREIRA	22/10/2025 11:54:25
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	PAULO ROBERTO PEDRO	23/10/2025 08:06:42

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	PAULO ROBERTO PEDRO
Data/Hora da Situação	23/10/2025 08:06:42

[Voltar](#)

fechar X



Loading Image...

Usuário: PAULO ROBERTO PEDRO

CPF: 041.346.879-85

23/01/2025 08:08:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais


Código do Instrumento	909303
Modalidade	CONTRATO DE REPASSE
Data Início de Vigência	31/12/2020
Data Fim de Vigência	28/02/2026
Razão Social do Concedente	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Razão Social do Conveniente	MUNICÍPIO DE JUNDIAI DO SUL

Dados Financeiros

Total de Recursos	R\$ 2.291.110,67
Recursos de Repasse da União	R\$ 960.019,00
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 1.331.091,67

Domicílio Bancário

Tipo da Conta	Corrente/poupança - TV
Banco	104
Agência	0405
Conta	5742122469


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário: PAULO ROBERTO PEDRO

CPF: 041.346.879-85

23/10/2025 08:10:04 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Documento de Liquidação

Documento de Liquidação *	289 - VALDECIR RODRIGUES SIMAO
Tipo de Pagamento	☒ Pagamento Total ☐ Pagamento Parcial ?
Valor Original	R\$ 71.840,84
Valor Líquido Atual	R\$ 71.840,84
Tipo	NOTA FISCAL
Data de Emissão	16/10/2025

Favorecido

CNPJ/CPF/IG	16.642.296/0001-84
Nome/Razão Social	VALDECIR RODRIGUES SIMAO

Domicílio Bancário do Favorecido

Tipo da Conta	Corrente/poupança - Favorecido
Banco	748
Agência	0753
Conta	128084

Processo de Execução

Número	5/2023
Modalidade	TOMADA_PRECOS


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Itens de Despesa

Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
Execução de Pavimentação de estradas vicinais com pedras irregulares, compreendendo a evolução da 12ª Medição em 5,23% do objeto contratado, conforme relatório resumo do empreendimento RRE total executado no período de 04/08/2.025 a 19/09/2.025 1.200,00m² 58,16% do total do contrato. Dados adicionais: Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Contrato de repasse OGU nº 909.303/2.020/MIDR/CAIXA Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano Tomada de preços nº 005/2.023 Contrato Prestação Serviço nº 127/2.023 Ordem de Serviço 2.023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICREDI - AGENCIA: 0753 - CONTA CORRENTE: 00012808-4 - Contrapartida: R\$71.840,84 .	71.840,84	1	71.840,84

Rateio por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor Rateado (R\$)
44905199 - OBRAS E INSTALACOES	71.840,84

Tributos

Não há registros a exibir.

Contribuições

Não há registros a exibir.

Outras Retenções

Não há registros a exibir.


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito


fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

23/10/2025 08:10:17 Sair do Sistema

 Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303


[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9945726	
Data	23/10/2025	
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente	
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 71.840,84	
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 71.840,84	
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00	
Total de Contribuições	R\$ 0,00	
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00	
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 71.840,84	

Observação *

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N 289/2025 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 71.840,84

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	0,00	71.840,84	0,00


 PAULO ROBERTO PEDRO
 Prefeito

fechar X

Loading Image...

Usuário:PAULO ROBERTO PEDRO

CPF:041.346.879-85

23/10/2025 08:10:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 909303

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados da OBTV de Inclusão

UG Emitente	458856
Gestão Emitente	44444
Nr. da OBTV	2025OB000008
Data da Inclusão da OBTV	23/10/2025
Número Bancário	05460900
Data de Envio do SIAFI	23/10/2025 08:06:43


Eventos

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	EUNICE PAULINA FERREIRA	22/10/2025 11:51:33
Autorizado pelo Gestor Financeiro	EUNICE PAULINA FERREIRA	22/10/2025 11:56:18
Autorizado pelo Ordenador de Despesas	PAULO ROBERTO PEDRO	23/10/2025 08:06:43

Situação Atual do Pagamento

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Concluída
Nome do Responsável	PAULO ROBERTO PEDRO
Data/Hora da Situação	23/10/2025 08:06:43

[Voltar](#)


PAULO ROBERTO PEDRO
Prefeito



Comprovante de pagamento

17 OUT 2025 - 11:59:40

Valor R\$ 2.155,23

Destino

Favorecido PREF MUNICIPAL DE JUNDIAI DO S

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Vencimento 17 OUT 2025

Código de barras 748911032516
055907170091
765210048123
70000215523

Origem

Pagador 32.537.936 ALAIDE DE ALMEIDA
SIMAO

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 33108288-0

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68f259dc-54da-4718-
ae02-08f7f1a96332

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).



Comprovante de pagamento

17 OUT 2025 - 12:00:45

Valor R\$ 1.439,10

Destino

Favorecido PREF MUNICIPAL DE JUNDIAI DO S

Banco BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Vencimento 17 OUT 2025

Código de barras
748911032516
054007170091
765210467123
70000143910

Origem

Pagador 32.537.936 ALAIDE DE ALMEIDA
SIMAO

Banco Nu Pagamentos S.A

Agência 0001

Conta 33108288-0

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
68f25a1c-2e84-417b-9a1c-7e1a3e9c8a53

Estamos aqui para ajudar se você tiver
alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o [Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 |
ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das
8h às 18h em dias úteis).