



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACA
 MUNICÍPIO: JUNDIAÍ DO SUL
 EMPRESA:

DATA: 04/04/23

TIPO OBRA:

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO	
															BDI	28,3477%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS	100,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%			600.623,40	467.965,94
02		0,00%														
03		0,00%														
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%	120.124,68	20,00%		0,00%	600.623,40	467.965,94
VALOR PROPOSTO				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			120.124,68	20,00%	240.249,36	40,00%	360.374,04	60,00%	480.498,72	80,00%	600.623,40	100,00%	600.623,40	100,00%		