

CRONOGRAMA						
Município : Jundiá do Sul / PR			Data base DER - Sem Desoneração			
Obra : PROLONGAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO - EXTENSÃO TOTAL = 345,00 m - ÁREA TOTAL = 4.615,52 m2						
CODIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
Grupo passeio público meio-fio e sarjeta						
810150	DER/PR	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	30%	30%	20%	20%
534906E	DER/PR	Paver E=6cm	30%	30%	20%	20%
		Sub-total pavimentação				
Grupo pavimentação em blocos sextavados						
534906C	DER/PR	Pavimento c/ bloco sextavado (25cm X 25cm) E=8cm	30%	30%	20%	20%
		Sub-total pavimentação				
Grupo sinalização						
822000	DER/PR	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	0%	0%	0%	100%
820000	DER/PR	Placa sinalização c/ película refletiva	0%	0%	0%	100%
821300	DER/PR	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m				
		Sub-total sinalização				
		Total geral com BDI				R\$ 514.590,15