
                                                  VALDECIR RODRIGUES SIMÃO -ME  

ALMEIDA SERVIÇOS  

CNPJ: 16.642.296/0001-84 

 

 
OFÍCIO Nº 13  

 

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNIDIAI DO SUL  

Ao Sr. Fiscal do Contrato: Eduardo Brambilla Baggio  

 

Assunto: MEDIÇÃO - Nº 07 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 127/2023  

 

Prezado Srs.,  

O presente documento apresenta a síntese dos serviços executados da medição corrente. Destaca-se 

que a Ordem de Serviço foi lavrada em 08/12/2023 e a medição refere-se aos serviços executados no 

período de 16/09/2024 a 07/11/2024. Registra-se que conforme especificado na planilha de medição 

em anexo, foi realizado a execução 1200 m² (mil e duzentos metros quadrados) de calçamento, 5,56% 

até o dia 07/11/2024.  

 

Registra-se que a CONTRATADA manteve no canteiro de obras a média de 03 colaboradores, e os 

dias trabalhados foram predominantemente praticáveis. 

 

Considerações Finais: 7° Medição referente ao período de 16/09/2024 a 07/11/2024. – Valor R$ 

119.811,49  

 

Total Acumulado no Período, equivalente a 38,89% do Contrato.  

 

Atenciosamente,  

VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME / ALMEIDA SERVIÇOS  

CNPJ: 16.642.296/0001-84 

 



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. ACUMU. QUANT. MEDIÇÃO ATUAL

 TOTAL C/ BDI e 
Desconto 

 TOTAL 
CONTRATADO 

1.1 99064 Locação de pavimentação m 3.606,61         0,49R$                        1.767,24R$                      1206,00 201,00        98,49                         
1.2 4813 Placa de obra em chapa de aço m² 1,00               330,19R$                    - 0,00 -             -                             
1.3 100577 Regularização e compactação. Subleito m² 21.600,00       1,30R$                        28.080,00R$                    7200,00 1.200,00     1.560,00                     

1.4 6081
Contenção lateral (argila ou barro para 
aterro/reaterro) m³

720,00           
61,89R$                      44.560,80R$                    240,00 40,00          2.475,60                     

1.5 94277 Assentamento de guia (meio fio) m 7.200,00         48,22R$                      347.184,00R$                  2400,00 400,00        19.288,00                   
1.6 6081 Colchão de (argila ou barro para aterro/reaterro) m³ 2.160,00         61,89R$                      133.682,40R$                  720,00 120,00        7.426,80                     

93588 Transporte com caminhão basculante de 10m³ 165.240,00     1,07R$                        176.806,80R$                  55080,00 9.180,00     9.822,60                     
1.7 Composição Pedra Ploiédrica m² 21.600,00       65,95R$                      1.424.520,00R$               7200,00 1.200,00     79.140,00                   

2.156.601,24R$               119.811,49R$            

119.811,49R$            
5,56%

38,89%

CREA PR 210188/D

MEDIÇÃO 07

Engenheiro civil

TOTAL MEDIDO
Total 7° medição %

Medição Acumulada %

Anexo I

VALDECIR RODRIGUES SIMÃO - ME
ALMEIDA SERVIÇOS

CNPJ: 16.642.296/0001-84

_________________________________________
Alex Furquim da Silva

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 127/2023

 VALORES  

718.868,94R$               

  PREFEITURA MUNICIPAL DE Jundiaí do Sul
OBRA : Pavimentação em Pedra irregular
LOCAL: Estrada Rural de ligação de Jundiaí do Sul à PR 439

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul

MEDIÇÃO


